Aktivitetsplan

09.10.10Møte

Deltagere: Alle

Hva:

- Vi skal finne ut hva siden skal omhandle
- Hvordan vi skal løse oppgaven.
- Hvordan vi skal løse diverse problemer som kan oppstå underveis.
- Når det passer best for gruppens medlemmer at vi møtes
- Uttale oss om tidligere erfaringer

12.10.10 Møte

Deltagere: Alle

Hvor: Ledig arbeidsplass på P35

Hva:

- Fordele arbeidsoppgaver
- Begynne å jobbe.

15.10.10 Møte

Deltagere: Alle

Hva:

- Oppdatere hverandre om hvordan det går med arbeidsoppgavene
- Prøve å få gjort ferdig styringsdokumenter etc.

18.10.10 Møte

Deltagere: Alle

Hva:

- Vurdere resultatet av første leveranse
- Hva vi må gjøre for å forbedre prosjektet
- Finne ut hvordan vi skal arbeide fremover mot leveranse 2