## **MILEPÆLSPLAN**

Dato	Plan
7/10	Ha kommet fram til tema for siden, samt komme frem til en problemstilling for prosjektet.
10/10	Fordele oppgaver, samt begynne med disse.
13/10	Ha skrevet ferdig styringsdokumenter.
15/10	Ha nettsider ferdig.
18/10	Første leveranse ferdig (1600).